



DANSK BOLDSPIL-UNION
EN DEL AF NOGET ST ØRRE

Dato

Procesplan for arbejdsgruppen "transition fra 8v8 til 11v11"

Arbejdsgruppen " Transition fra 8v8 til 11v11" er nedsat med følgende formål:

- Lave en status på vores spilformer og banestørrelser i ungdomsfodbolden fra U13-U14 for at sikre, at spilformerne er tidssvarende og opfylder målsætningen om en optimal transition fra 8v8 til 11v11.
- Undersøge og præcisere den optimale transition fra 8v8 til 11v11 spillet, herunder komme med en anbefaling af spilleformer og banestørrelse i transitionen fra 8v8 til 11v11 spillet.
- Komme med en konkret anbefaling på et kamplæringsmiljø, alders og køns defineret, som sikre at spilleren er mest muligt involveret i spillet, har flest mulige aktioner, højst mulige effektiv spilletid, samt sikrer at intensiteten i spillet, som minimum, fastholdes i transitionen fra spilform til spilform.

Der er ikke afsat økonomi til gruppens arbejde, hvorfor den første opgave gruppen skal løse, er at afdække opgaven samt det økonomiske behov hertil.

I kommissoriet er tidsplanen sat til at arbejdet afsluttes d. 1. 9. 2024. Dette finder gruppen ikke realistisk, hvorfor nedenstående plan, er et udtryk for et forslag til en revideret tidsplan.

Den politiske forankring af projektet er placeret hos Breddekomitéen, Komiteen for Professionel Fodbold samt Kvindeelitekomitéen.













Det er derfor afgørende for dette arbejde, at det forankres bredt ned gennem organisationen, hvorfor der er indlagt en høringsperiode, for at sikre ejerskabet hos alle.

Ligeledes er det vigtigt at sikre en bred finansiering af projektet, så det bliver et "Vi" projekt på tværs af dansk fodbold.

Procesplan på næste side.



Proces plan

6. marts 2024	 Møde 1	Drøftelse af opgaven
April/Maj 2024		Arbejdsgrupper arbejder <ul style="list-style-type: none"> - Udarbejdelse af økonomi overslag - Udarbejde revideret tidsplan
Maj 2024	 Møde 2	Præsentation af resultater fra arbejdsgruppernes undersøgelser og indstilling
27. maj 2024	 Bredde og Prof komité (evt. Kvindeelitekomité hvis etableret)	Forelæggelse af økonomi indstilling og revideret tidsplan
Juni 2024	 Møde 3	Orienterer gruppen <ul style="list-style-type: none"> - Arbejdsgruppe nedsættes med specialister - Arbejdet startes
Efterår 2024		Arbejdet i gang <ul style="list-style-type: none"> - Specialistgruppe arbejder - Orienterer gruppen og udvalg løbende - P&A samskriver viden
Januar 2025	 Møde 4	<ul style="list-style-type: none"> - Specialistgruppe fremlægger endelig rapport - Anbefaling på baggrund heraf præsenteres - Høringsoplæg præsenteres
Januar 2025	 Bredde, Prof komité og Kvindeelitekomité	<ul style="list-style-type: none"> - Høringsmaterialet præsenteres
Februar/marts 2025		<ul style="list-style-type: none"> - Høringsproces – DBUs Børneudvalg, DBUs Ungdomsudvalg, Lokalunionerne, Talentudvalget, Kvindetalentudvalget, Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen.
April 2025		<ul style="list-style-type: none"> - Arbejde med høringssvar
Maj 2025 (Primo)	 Møde 5	<ul style="list-style-type: none"> - Endelig indstilling/anbefaling færdiggøres og sendes til komiteerne
Ultimo maj/primo juni 2025	 Bredde, Prof komité og Kvindeelitekomité	<ul style="list-style-type: none"> - Godkendelse af endelig indstilling/anbefaling